



TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim eiendom

Gamle Kongevei 22 – ombygging

BILAG C FREMDRIFT OG FRISTER

INNHALDSFORTEGNELSE:

1	GENERELT	3
2	MILEPÆLER.....	3
3	ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET	3

1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraktsarbeidet inklusive dagmulksbelagte milepæler og bonus milepæler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil foregå i kontraktsperioden og som entreprenør må ta hensyn til i sin planlegging.

2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

MP	Aktivitet:	Frist	Dagmulkt
M1	Overlevering FDV	15.08.24	Kr 1 000 eks mva
M2	Overtakelse	30.08.24	Kr 10 000 eks mva

3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Det er ikke utarbeidet andre fremdriftsplaner for oppdraget.