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1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepaler for kontraktsarbeidet inklusive dagmulktsbelagte
milepeler og bonus milepeler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil forega i kontraktsperioden og som entreprengr ma
ta hensyn til i sin planlegging.

2 MILEPALER

Det er avtalt fglgende tidsfrister:
MP | Aktivitet:

Frist Dagmulkt

M1 Overlevering FDV 15.08.24 Kr 1 000

eks mva

30.08.24 Kr 10 000
eks mva

M2 Overtakelse

3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Det er ikke utarbeidet andre fremdriftsplaner for oppdraget.



